

Администрация Миллеровского района
Муниципальное учреждение Управление образования
Миллеровского района

ПРИКАЗ

от 02.03.2023

№ 213

г. Миллерово


Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по созданию сети
школьных спортивных клубов в
Миллеровском районе на 2023-2024 годы

В целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 10 октября 2019 года и утвержденного Президентом Российской Федерации 22 ноября 2019 г. № Пр-2397

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по развитию сети школьных спортивных клубов в Миллеровском районе на 2023-2024 годы (далее – Дорожная карта) согласно приложению.
2. МБУ ДПО «МиРЦ» (начальник – И.Г. Маяцкая);
 - 2.1. довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных организаций;
 - 2.2. обеспечить размещение приказа на официальных сайтах УО Миллеровского района, МБУ ДПО «МиРЦ» и общеобразовательных организаций.
3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в сроки согласно плану.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
МУ Управление образования
Миллеровского района



И.В. Пономарёв

от 02.03 2023 № 213

План мероприятий
(«дорожная карта») по развитию сети школьных спортивных клубов в
Миллеровском районе на 2023-2024 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| 1.1. | Формирование Рабочей группы по координации работы ШСК | Март 2023 г. | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 1.2. | Подготовка проектов соглашений о сотрудничестве между отделом культуры, спорта и молодежи Администрации Миллеровского района и ШСК | Май 2023 г. | Руководители ОО |
| 1.3. | Проведение совещаний по вопросам организации работы ШСК. | в течение 2023-2024 г. | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 1.4. | Организация и проведение мониторинга состояния деятельности ШСК в Миллеровском районе. | Сентябрь 2023 г. Сентябрь 2024 г. | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 1.5. | Организация курсов повышения квалификации преподавателей физической культуры общеобразовательных организаций. | в течение 2023-2024 г. | МБУ ДПО «МиРЦ» |

| 2. Материально-техническое обеспечение | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------|
| 2.1. | Подготовка проектов соглашений об использовании ШСК объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время | Май- Август 2023 г. | Руководители ОО |
| 2.2. | Разработка и изготовление информационных стендов с информацией о работе ШСК. | Апрель – Август 2023 г. | Руководители ОО |
| 3. Организационное обеспечение | | | |
| 3.1. | Обеспечение участия ШСК в соревнованиях, проводимых школьными спортивными лигами. | Ежегодно | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 3.2. | Организация и проведение этапов Всероссийских спортивных игр ШСК (муниципальный, региональный этапы) | Ежегодно | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 3.3. | Обеспечение участия обучающихся (членов ШСК) в сдаче нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | Ежегодно | МБУ ДПО «МиРЦ» |